

KPI JKR NEGERI SEMBILAN BERDASARKAN KRA BAGI BULAN JULAI 2010

TARIKH LAPORAN : Sehingga 10.08.2010

Pelan Strategik (Keutamaan Mencapai Sasaran)	Wajaran	Key Performance Indicator (KPI)	Sasaran Tahunan		Sasaran Semasa		Prestasi Sebenar		Skor (%)	Jumlah Skor (%)	Catatan
			Kos (RM juta)	Kuantiti	Kos (RM juta)	Kuantiti	Kos (RM juta)	Kuantiti			
1. PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN	60%										Peratus Prestasi Perbelanjaan Pembangunan rendah kerana pertambahan kos unjuran (sasaran semasa) sebanyak RM 43.9 juta.
Penyerahan Projek Negeri Persekutuan		Bil. projek yang diserahkan melebihi 90%		2 61		1 34		1 26	77		
Perbelanjaan Pembangunan Negeri Persekutuan		Perbelanjaan melebihi 90%	19.39 597.85		11.10 118.61		9.56 74.18		64.56		
Menyiapkan Projek Negeri Persekutuan		i. Bil. projek yang siap melebihi 90%		7 55		5 21		4 15	73.08		
Negeri Persekutuan		ii. Bil. projek yang siap dengan lanjutan masa (EOT) tidak melebihi 2 kali		13 61		0 15		0 15	100		
Jumlah Purata Skor									78.69	47.22	
2. PENYELENGGARAAN	35%										
Jalan Peny. Jalan Negeri * Peny. Jalan Persekutuan * Program Pencahayaan		Perbelanjaan melebihi 90%	23.18 15.92		18.03 9.29		16.28 10.16		96.78		
Bangunan Peny. Bangunan Negeri * Peny. Bangunan Persekutuan*		Perbelanjaan melebihi 90%	0.041 6.20		0.03 4.82		0.04 4.76		98.97		
Jumlah Purata Skor									97.87	34.26	
3. PENGURUSAN ADUAN	5%										
•Penerimaan aduan disah dalam tempoh masa (3 hari)		Bil. Aduan selesai melebihi 90%		-		113		113	100		
•Maklumbalas aduan dalam tempoh masa (2 minggu)				-		113		113			
•Penutupan aduan disah dalam tempoh masa (2 bulan)				-		-		-			
Jumlah Purata Skor									100	5.00	
JUMLAH BESAR										86.47	

Nota (*): Peruntukan tambahan akan diterima dari semasa ke semasa